



rkkp

regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram

Kommissorium for projektgruppen for Nyt Dansk Diabetes Register (NDDR)

03.02.2020
Lisbet David Greve
E-mail:
LIGREV@rkkp.dk
Tlf: 21686988

Baggrund

RKKP etablerer med opbakning fra det Nationale Diabetes Netværk projekt NDDR.

Formålet med projektet er etablering af et NDDR, som rummer både børn og voksne, type 1 og type 2 diabetes, med evidensbaserede indikatorer, som findes relevante for både klinikere og ledere på hospitaler, almen praksis og i Steno Diabetes Centrene og som understøtter kvalitetsudvikling. Projektet er i tråd med RKKP's Strategi 2019-2022 "Viden til bedre Sundhedsvæsen", specielt hvad angår levering af valide og tidstro data fra hele patientforløbet, minimering af registreringsindsatsen og udvikling af forankring og governance omkring de kliniske kvalitetsdatabaser. Se nærmere beskrivelse af projekt NDDR i projektbeskrivelsen (bilag 1).

Projektgruppens sammensætning

Projektgruppen består af følgende repræsentanter:

- 3 repræsentanter fra diabetesdatabaserne (her sikres de forskellige specialer endokrinologi, pædiatri, almen medicin, oftalmologi (oftalmologi kan i stille en repræsentant til projektgruppen))
- 2 repræsentanter fra Steno Diabetes Centrene (SDCO og SDCA)
- RKKP-team bestående af
 - Marit Eika Jørgensen, ekstern konsulent
 - Elisabeth Svensson, epidemiolog
 - Morten Sverdrup-Jensen, datamanager
 - Lisbet David Greve, projektleder

Det vurderes løbende i projektgruppen, om der er behov for at supplere gruppen f.eks. med dokumentalister og teknikere.

Projektgruppen har følgende opgaver

Projektgruppens opgave er at facilitere og koordinere processen for de opgaver, som indgår i den praktiske del af etablering af NDDR. Alle opgaver løses inden for rammerne fastsat af styregruppen for NDDR. Opgaverne er beskrevet mere detaljeret i tid-og leveranceplanen, som er vedhæftede kommissorium. Overordnet set er opgaverne for projektgruppen følgende:



rkkp

regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram

- Sikre daglig sparring og koordinering af projekt NDDR
- Sikre beskrivelse af population i NDDR
- Sikre specifikation af indikatorer og deres afrapportering i NDDR.
- Sikre specifikation af variable i NDDR.
- Sikre beskrive den fremtidig organisering af diabetesdatabaserne.
- Overordnet planlægning af projektgruppemøder.
- Løbende sparring og rådgivning til styregruppen, herunder kvartalvis afrapportering til denne.

Mødeform

Der afholdes møde 4-5 gange pr år via videokonference. Derudover kan der planlægges 1-2 fysiske møder pr år.

RKKP har ansvaret for sekretariatsbetjening af møderne, herunder indkaldelse og dagsorden, hvor de enkelte deltagere har mulighed for at melde punkter ind. Dagsordner til møderne udsendes senest 5 hverdage før mødet, og referatet udsendes senest 10 hverdage efter møderne.